基本設計 雨面定義書の作 原面 画面遷移図の				■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日						
機能変性 ・		どの状態で このタスクは 完了になるの	どの状態で このタスクは 完了になるのか	元」できてフィ	実際に費や 工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
要件定義 非極能要件	目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工數 (人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
基本設計 間面定義書の作品 関面を表書の作品 関面を表書の作品 関面を表書の作品 関連 を表示	要件		機能要件の洗い出し	1.5	1	2023/02/11	完了			
基本設計 国面定義書の作品 国面定義書の作品 国面連移図の テーブル定都 受計書レビュー ・ 環境構築 テーブルの作成(回面の作成(回面の作成) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	要件定義 非機能要件		非機能要件の洗い出し	1.5	1	2023/02/11	完了			
基本設計 面面定義書の作 原図 テーブル定着 環境構築 テーブル定着 環境構築 テーブルの作成(画面の作成(画面の作成(画面の作成(画面の作成(三世			要件定義書の作成	0.3	1	2023/02/11	完了			
基本設計 面面定義書の作 原図 テーブル定着 環境構築 テーブル定着 環境構築 テーブルの作成(画面の作成(画面の作成(画面の作成(画面の作成(三世		10.0	total工数	3.3	3		完了			
関節選挙を図 FR図 テーブル定義 投計書レビュー 透塊構築 デーブルの作成(関面の作成(関面の作成(関連 関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	主義書の作成 (一般ユーザー)		ログインの画面定義が完了すること	0.33		2023/02/12	完了			
関節選挙を図 FR図 テーブル定義 投計書レビュー 透塊構築 デーブルの作成(関面の作成(関面の作成(関連 関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.33		2023/02/12 2023/02/12	完了	_		_
田面正遷移図		新規登録ホーム	新規登録の画面定義が完了すること ホームの画面定義が完了すること	0.33		2023/02/12	完了			_
関節選挙を図 FR図 テーブル定義 投計書レビュー 透塊構築 デーブルの作成(関面の作成(関面の作成(関連 関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「		施設一覧	施設一覧の画面定義が完了すること	0.33		2023/02/12	未着手	+		
関節選挙を図 FR図 テーブル定義 投計書レビュー 透塊構築 デーブルの作成(関面の作成(関面の作成(関連 関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「		施設詳細	施設詳細の画面定義が完了すること	0.33		2023/02/13	未着手	_		
田面選挙を図		予約画面	予約画面定義が完了すること	0.33		2023/02/13	未着手	_		
田面正遷移図		予約一覧	予約一覧の画面定義が完了すること	0.33		2023/02/13	未着手	_		
関節選挙を図 FR図 テーブル定義 投計書レビュー 透塊構築 デーブルの作成(関面の作成(関面の作成(関連 関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(関連 デーブルの作成(「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	義書の作成管理者ユーザー	ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33		2023/02/14	未着手			
		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.33		2023/02/14	未着手			
		新規登録	新規登録の画面定義が完了すること	0.33		2023/02/14	未着手			
		ホーム	ホームの画面定義が完了すること	0.33		2023/02/14	未着手			
		施設登録	施設登録の画面定義が完了すること	0.33		2023/02/15	未着手			
		施設情報の変更(編集、削除)	変更の画面定義が完了すること	0.33		2023/02/15	未着手			
		予約一覧	予約一覧の画面定義が完了すること	0.33		2023/02/15	未着手			
	画面遷移図の作成	予約承認	予約承認の画面定義が完了すること	0.33		2023/02/15	未着手			
学報設計 テーブル定名 設計書レビュー			画面遷移図の作成が完了	1.33		2023/02/16	未着手			
学報設計 テーブル定名 設計書レビュー			total工数	6.66	0		未着手			
テーブル定着 設計書レビュー 環境構築 テーブルの作 順面の作成(単体テスト テスト項目書 テスト実施 総合テスト テスト実施		-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.67		2023/02/17	未着手			
受計書レビュー - 環境構築 テーブルの作 画面の作成(詳細設計 テーブル定義書		画面遷移図の作成が完了及び							
環境構築		-	上長レビューで承認を得ること	1.67		2023/02/18	未着手			
環境構築			total工数	3.33	0		未着手			
デーブルの作品の作成(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		-	講師から基本設計・詳細設計で作成した 設計書のレビューを終えること	1.00		2023/02/18	未着手			
デーブルの作品の作成(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			total工数	1.00	0					
東装 副面の作成(「中華」 「	構築	-	環境構築を終えること	1.67		2023/02/20	未着手			
実装	ブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	1.00		2023/02/21	未着手			
樹面の作成(の作成(一般ユーザー)	ログイン	ログイン画面が完了すること	1.33		2023/02/22	未着手			
樹面の作成(ログアウト	ログアウト画面が完了すること	1.33		2023/02/23	未着手			
樹面の作成(新規登録	新規登録画面が完了すること	1.33		2023/02/25	未着手			
樹面の作成(ヘッダー作成	ヘッダーの作成が完了すること	1.00		2023/02/26	未着手			
樹面の作成(ホーム	ホーム画面が完了すること	1.00		2023/02/27	未着手			
樹面の作成(施設一覧	施設一覧画面が完了すること	2.00		2023/03/01	未着手			
樹面の作成(施設詳細	施設詳細画面が完了すること	2.00		2023/03/03	未着手			
樹面の作成(予約画面	予約画面が完了すること	2.00		2023/03/05	未着手			
単体テスト テスト項目書 テスト実施 総合テスト テスト項目書 テスト実施 見け入れテスト -		予約一覧	予約一覧画面が完了すること	2.00		2023/03/07				
テスト実施 結合テスト テスト項目書 テスト実施 受け入れテスト -		ログイン	ログイン画面が完了すること	1.00		2023/03/08	未着手			
テスト実施 結合テスト テスト項目書 テスト実施 受け入れテスト -		ログアウト	ログアウト画面が完了すること	1.00		2023/03/09	未着手			
テスト実施 結合テスト テスト項目書 テスト実施 受け入れテスト -		新規登録	新規登録画面が完了すること	1.00		2023/03/10	未着手			
テスト実施 結合テスト テスト項目書 テスト実施 受け入れテスト -		ホーム	ホーム画面が完了すること	1.00		2023/03/11	未着手			
テスト実施 結合テスト テスト項目書 テスト実施 受け入れテスト -		ヘッダーの作成	ヘッダーの作成が完了すること	0.67		2023/03/12	1			\perp
テスト実施 結合テスト テスト項目書 テスト実施 受け入れテスト -		施設登録	施設登録画面が完了すること	1.33		2023/03/13	未着手			
テスト実施 結合テスト テスト項目書 テスト実施 受け入れテスト -		施設情報の変更(編集、削除)	施設情報の変更画面が完了すること	2.00		2023/03/15	未着手			
テスト実施 結合テスト テスト項目書 テスト実施 受け入れテスト -		予約一覧	予約一覧画面が完了すること	1.00		2023/03/16	未着手			
テスト実施 結合テスト テスト項目書 テスト実施 受け入れテスト -		予約承認	予約承認画面が完了すること	1.33	_	2023/03/17	未着手			
テスト実施 結合テスト テスト項目書 テスト実施 受け入れテスト -	75 D D D / L D		total T 数	26.99	0					
結合テスト テスト項目書 テスト実施 受け入れテスト -		•	テスト項目書の作成完了	2.00		2023/03/19	未着手	+		-
テスト実施 受け入れテスト -	大肥	-	エラーなく全てのテストを終えること		_	2023/03/20	未着手			
テスト実施 受け入れテスト -	1百日東の佐き		total工数 テスト項目書の作成完了	3.00 2.00	0	2023/03/22	未着手			
受け入れテスト -		-					_	+		-
	天旭	•	エラーなく全てのテストを終えること total工数	1.00 3.00	0	2023/03/23	未着手			
				1.00	0	2022/02/04	±*=			
プレゼン準備 発表会前のこ		•	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと		0	2023/03/24	未着手			
フレセン準備 発表会前のこ	Administration		total工数	1.00	0	2022/2012	+**			
	会前のプレゼン資料作り	•	プレゼン資料の作成を完了すること total工数	2.00	0	2023/03/26	未着手			
数单令			教表会を終えること	0.33	0	2023/03/29	未着手			
発表会 -		-	発表会を終えること total工数	0.33	_		木岩于			
			IOIai工数	50.605	0					